

График строительства (производства работ)

на ЖД КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА № 14 ПО УЛ. КУЛЕШОВА В Г. МИНСКЕ (1 ОЧЕРЕДЬ)

(наименование объекта)

Обоснование	Наименование видов работ	Единица измерения	Расчет стоимости на дату начала строительства	Стоимость с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, рублей / количество					
				Расчет стоимости на дату окончания строительства	в том числе по месяцам				
					20 Мая 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.	3 Сентября 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ									
Ж00000/69 (СМ.№101)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Демонтажные работы	М	2687,23	2768,22		548,49	551,39	831,95	836,39
				637		127,4	127,4	191,1	191,1
Ж00000/62 (СМ.№101)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети водоснабж	М	22752,47	23448,45		4647,37	4671,94	7045,8	7083,34
				239		47,8	47,8	71,7	71,7
Ж00000/63 (СМ.№101)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети теплоснаб	М	46943,05	48380,95		9589,92	9640,63	14536,47	14613,93
				540		108	108	162	162
Ж00000/61 (СМ.№101)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети хозяйств	М	22172,13	22850,69		4528,89	4552,83	6866,19	6902,78
				244		48,8	48,8	73,2	73,2
Ж00000/69.1 (СМ.№101)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие	ПРИБОРЫ	5502,59	5672,47		1124,56	1130,51	1704,16	1713,24
				60		12	12	18	18
Ж00000/69 (СМ.№102)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Демонтажные ра	М	1316,64	1354,12		268,63	270,05	815,44	
				285		57	57	171	
Ж00000/62 (СМ.№102)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети водоснабж	М	10957,63	11293,42		2238,91	2250,75	3392,84	3410,92
				137,5		27,5	27,5	41,25	41,25

ИНЖЕНЕРНАЯ	ИНФОРМУЛЯЦИЯ	М	15663,87	16143,47	3200,05	3216,96	4850,31	4876,15
ЖК0000/61	ИНЖЕНЕРНАЯ	ИНФОРМУЛЯЦИЯ	20057,02	20669,92	4096,84	4118,49	6210,75	6243,84
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	154,5	154,5	30,9	30,9	46,35	46,35
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	1388,97	1433,73			1433,73	2
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	36155,43	37262,73	7385,74	7424,79	11196,27	11255,93
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	108,38	111,3	22,47	22,59	33,03	33,21
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	2578,85	2658,97	527,04	529,83	798,92	803,18
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	2074,1	2137,48	423,88	426,12	642,03	645,45
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	13611,86	14028,67	2780,25	2794,95	4215,5	4237,97
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	127857,39	131769,68	26118,22	26256,3	39592,1	39803,06
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	388,81	401,94	79,67	80,09	120,77	121,41
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	8701,53	8968,37	1777,24	1786,63	2695,07	2709,43
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	34154,37	35199,44	6977,18	7014,07	10575,92	10632,27
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	9932,1	10236,03	2028,5	2039,22	3075,96	3092,35
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	1235,42	1274,77	107,8	107,8	161,7	161,7
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31	67868,79	68151,84			1274,77	1
ЖК0000/31	ЖК0000/31	ЖК0000/31					68151,84	

Ж00000/32 (СМ.№108)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплосн	УЗЕЛ		1			1	
		М	669,15	688,95			332,46	356,49
				31			15	16
Ж00000/29.2 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖНЫЕ	М2	6754,17	6880,3	3431,03	3449,27		
				183,75	91,875	91,875		
Ж00000/27.2 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли. Дру	М	1566,07	1613,94		319,7	321,39	485,13
				129,64		25,928	25,928	38,892
Ж00000/23 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные ст	М2	24508,38	25231,37			12582,6	12648,77
				61,21			30,605	30,605
Ж00000/24.2 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние	М2	5405,87	5571,48		1104,13	1109,97	1674,23
				132,42		26,484	26,484	39,726
Ж00000/29.3 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Другие элем	М2	369,33	379,23			379,23	
				52			52	
Ж00000/26.2 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия,	М2	6197,41	6385,66		1265,51	1272,21	1918,86
				100,1		20,02	20,02	30,03
Ж00000/23.1 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные ст	М	2261,94	2331,24		461,67	464,11	700,86
				360		72	72	108
Ж00000/23.2 (СМ.№109)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные ст	М2	19512,19	20109,27		3985,5	4006,57	6042,5
				333,7		66,74	66,74	100,11
Ж00000/29.1 (СМ.№110)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖНЫЕ	М2	419,55	428,53		428,53		
				120		120		
Ж00000/24 (СМ.№110)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние	100 ОТВ.	8260,44	8459,52		4218,61	4240,91	
				11,28		5,64	5,64	
Ж00000/24.1 (СМ.№110)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние	М2	9023,51	9300,22		1843,63	1853,37	2794,17
				114,4		22,88	22,88	34,32
Ж00000/29.2 (СМ.№111)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДЕМОНТАЖНЫЕ	М2	16031,96	16522,75		3274,61	3291,92	4964,88
				1383,9		276,78	276,78	415,17
Ж00000/29.3 (СМ.№111)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Лоджии, бал	М2	37854,46	39012,7		7733,02	7773,9	11721,66
				436,8		87,36	87,36	131,04
Ж00000/27.1 (СМ.№111)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Кровли. Кро	М2	108412,03	111730,49		22145,99	22263,08	33571,27
				1094		218,8	218,8	328,2

Ж000000/27.2	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Кровли. Бол	M	12983,91	13381,44	165,3	2652,58	33,06	2666,6	4020,42	49,59	4041,84
Ж000000/24	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Внутренние	ШТ.	3839,65	3942,55	5			3942,55			
Ж000000/24.1	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ.	M2	17347,47	17876,97	57,3	11,46	3543,24	3561,97	5371,57	17,19	5400,19
Ж000000/29.4	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Другие элем	T	1580,33	1631,22	0,178				1631,22	0,178	
Ж000000/79	БЛАГОУСТРОЙСТВО И	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБОРКА	M	4319,1	4452,24	212	882,49	42,4	887,16	1337,73	63,6	1344,86
Ж000000/72	БЛАГОУСТРОЙСТВО И	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Устройство	M2	21988,01	22661,05	271,7	54,34	4492,12	4515,87	6808,39	81,51	6844,67
Ж000000/75	БЛАГОУСТРОЙСТВО И	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Озеленение	M2	88,63	91,97	22					91,97	22
Ж000000/36	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автомат	ШТ.	23,68	24,44	2				24,44		
Ж000000/36.1	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автомати	ШТ.	1358,59	1358,85	1				1358,85	1	
Ж000000/29	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Лифтки, бал	T	-759,83	-784,3	-5,23				-784,3	-5,23	
Ж000000/27	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Кровли. Кро	M2	-2067,56	-2128,56	-1116,4			-1061,49	-1067,07	-558,2	
Ж000000/24	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ.	M2	-1294,97	-1336,67	-16,5				-1336,67	-16,5	
Ж000000/35	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Техноло	M	1042,95	1049,11	1				1049,11	1	
Ж000000/32	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Теплосн	M	37,06	38,25	1				38,25	1	
Ж000000/23	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ	ЧАСТЬ. Наружные ст	M2	-3161,14	-3271,62	-62,4				-1631,46	-31,2	-1640,16

Ж00000/62 (СМ.№301)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети водоснабж	ШТ.	3062,4	3153,66			1397,53	1756,13	
				18			8	10	
ЖЗ-20-15 (СМ.№302)	Газоснабжение Оборудование и приборы	ШТ(КОМПЛ	2665,17	2745,16			1282,78	1289,53	172,85
				64			30	30	4
	Итого капитальный ремонт в том числе НДС		764408,54 0	785748,07 0	3431,03 0	140164,45 0	155862,83 0	286804,78 0	199484,98 0
МОДЕРНИЗАЦИЯ									
Ж00000/65 (СМ.№201)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети связи, те	ШТ.	5927,37	6044,61		1198,04	1204,44	1816,26	1825,87
				140		28	28	42	42
Ж00000/33 (СМ.№203)	ЗДАНИЕ- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляц	ШТ.	28399,65	28961,41		5740,14	5770,81	8702,23	8748,23
				240		48	48	72	72
Ж00000/33 (СМ.№204)	ЗДАНИЕ- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вентиляц	ШТ.	16424,75	16472,43		487,1	489,7	738,46	14757,17
				60		12	12	18	18
Ж00000/36 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автомат	ШТ.	79,88	81,59				81,59	
				3				3	
Ж00000/36.1 (СМ.№205)	ЗДАНИЕ- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Автомати	М	2624,35	2640,16			428,99	2211,17	
				64,68			32,34	32,34	
Ж00000/23 (СМ.№206)	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Наружные ст	М2	139695,35	142458,53		28235,22	28386,1	42805,45	43031,76
				2776,9		555,38	555,38	833,07	833,07
Ж00000/66 (СМ.№207)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети электросн	ШТ.	1621,66	1647,22		571,7	574,75	500,77	
				172		60	60	52	
Ж00000/66.1 (СМ.№207)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФОСТРУКТУРА. Сети электросн	М	51823,07	52744,87		9419,34	9469,67	14280	19575,86
				1689,7		337,94	337,94	506,91	506,91
Ж00000/66.2 (СМ.№207)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Сети электрос	М	17170,25	17509,88		3470,45	3488,99	5261,31	5289,13
				170		34	34	51	51
Ж00000/69.2 (СМ.№207)	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Другие	М	7305,88	7450,39		1476,67	1484,56	2238,66	2250,5
				510		102	102	153	153

Ж00000/34	ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ	М	8198,35	8360,51	1657,05	1665,9	2512,14	2525,42
Ж00000/79	БЛАГОУСТРОЙСТВО И	М	37,24	38,04	105,8	105,8	158,7	158,7
(СМ.№209)	ОЗЕЛЕНЕНИЕ. РАЗБОРКА	М					38,04	
	Итого модернизация		279307,8	284409,64	52255,71	52963,91	81186,08	98003,94
	в том числе НДС				0	0	0	0
	Итого по договорной							
	(контрактной) цене		1043716,34	1070157,71	3431,03	208826,74	367990,86	297488,92
	в том числе НДС		82295,69	0	0	0	0	0
	в т.ч. Оборудование							

Подрядчик



/Ю.Л.Сенко/

20 г.

Заказчик

Главный инженер

/А.И.Исаков/

